Marktgemeinde
Weißenkirchen i.d.Wachau

3610 Weißenkirchen i.d.W., Rathausplatz 32
Tel. 02715/2232 Fax: 02715/2232-222
E-Mail: gemeinde@weissenkirchen-wachau.at

Information Baubeginn Grubbachsanierung & Oberflächengestaltung Bachgasse bis Wasserweg

Bauphase 2

Die Weiterführung des zweijährigen Gemeinschaftsprojektes des Landes Niederösterreich und der Marktgemeinde Weißenkirchen in der Wachau „Grubbachsanierung und Oberflächengestaltung" wird demnächst erfolgen. Im Folgenden finden Sie die Erklärung der einzelnen Bauabschnitte der Bauphase 2 und die verkehrstechnischen Maßnahmen.

Start der 2. Bauphase mit folgenden Maßnahmen:

Totalsperre – 27.10.2026 bis 30.04.2027 – Obere Bachgasse
Die Totalsperre der Oberen Bachgasse ab Haus Nr. 71 - Heurigen Weixelbaum - bis Kreuzung Wasserweg startet am 27.10. Ab diesem Zeitpunkt ist diese Strecke der L7094 vom öffentlichen Verkehr nicht befahrbar, da die gesamte Straßenbreite auf Grund der Bachbettsanierung geöffnet werden muss. Für den innerörtlichen Verkehr wird eine Umleitung mittels Einbahnregelung über – „Auf der Burg", „Auf der Scheibn", „Hinter der Burg", „Ziegelofengasse" und „Hauersteig" – eingerichtet. Der „Wasserweg" wird als Einbahn von „Auf der Burg" auf die „Obere Bachgasse" geführt. (siehe Lageplan). Die fußläufige Erreichbarkeit der Häuser im Baustellenbereich ist in Form eines Fußgängerweges jederzeit gewährleistet. „Auf der Burg", „Hinter der Burg" und „Auf der Scheibn" werden teilweise Halte- und Parkverbote erlassen. Die VOR Buslinie wird im Zeitraum dieser Totalsperre über Egelsee geführt. Der Durchzugsverkehr von Weinzierl am Walde ist nicht gestattet. Es wird ersucht, vermehrt die Parkmöglichkeit beim Bahnhof zu nutzen.

Bauabschnitt 1
Sperre – 27.10. bis 27.11.2026 – Landstraße ab Sparkasse, Rathausplatz bis Eisenbahnkreuzung;
In diesem Bereich finden Leitungs-u. Straßenbauarbeiten statt. Der Radverkehr des Donauradweges Melk-Krems wird in diesem Zeitraum über die Landstraße und Untere Bachgasse bis 09.November 2026 geführt – im Lageplan grün strichliert dargestellt.

Bauabschnitt 2 und 3
Sperre – 09.11. bis 23.12.2026 – Eisenbahnkreuzung, Landstraße und Rollfährestraße
Ab 09.November 2026 werden Wasserleitungsbauarbeiten und anschließend die Straßenbauarbeiten durchgeführt. Der Radverkehr des Donauradweges Melk-Krems wird ab 09.November 2026 über Landstraße, Rathausplatz, Laimgrubgasse bis Gätnerei Hick bis 23.Dezember 2026 geführt – im Lageplan rosa strichliert dargestellt.

Ziel der umfangreichen Planungsarbeiten ist es, die Belastung der Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Für die weiteren Bauabschnitte erfolgen gesonderte Informationen.

Um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen wird ersucht.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das Gemeindeamt unter 02715/2232.

Mit freundlichen Grüßen

Marktgemeinde Weißenkirchen in der Wachau * Bezirk Krems N.Ö. *

Der Bürgermeister:
Christian Geppner

UMLEITUNG RADWEG BA 1+2
PFL. BA 1 + WL BA 2
MO. 09.11 - FR. 27.11

UMLEITUNG RADWEG BA 2+3
PFL. BA 2 + WL BA 3
MO 30.11 - MI 23.12

WL MO 18.01 - FR. 05.02
PFL. MO. 08.02 - FR. 19.02

WL. MO 12.10 - FR. 23.10
PFL. MO 15.02 - FR. 26.03

WL DI 27.10 - FR. 06.11
PFL. MO 09.11 - FR. 27.11

WL MO 09.11 - FR. 27.11
PFL. MO 30.11 - FR. 18.12

WL MO 30.11 - DO. 17.12
PFL. FR. 18.12 - MI. 23.12

Obere Bachgasse
Untere Bachgasse
Untere Bachgasse
Marktplatz
Ortsraum
ABSTANDHALTEN

SCHNEIDER CONSULT

Projekt:	Lagecke Bauphasen		
Bezeichnung:		Maßstab:	1:250
Ausführungsplan 2025		Gezeichnet:	AL, US
Rev.	240930	Datum:	22.01.2025
Einlage Nr.:	2.3	Geprüft:	JG
Blatt:	1/1	Datum:	22.07.2025

UMLEITUNG BEI TOTALSPERRE VON 27.10.2026 BIS 30.04.2027

